АНЕКС № 38

Към договор №45/30.11.2017 година за извършване на дейности в ДГТ, сключен между ТП „ДГС Омуртаг“ и ООД „Емона 97“, за Обект №14 отдел 298„б”.

Днес, 27.02.2018 година, в гр. Омуртаг между:

1.**ТП „ДГС Омуртаг “, гр. Омуртаг**, бул. „Г.С.Раковаки“ №21, представлявано от инж. [illegible] качеството му на и.д. директор на ТП „ДГС Омуртаг”, наричани по основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **„Емона 97”ООД,** регистрирано в Търговския регистър към АВ-гр. София с [illegible] със седалище и адрес на управление: с. Казичене, общ. [illegible] дставлявано от [illegible] качеството си на управител, и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се подписа настоящия анекс за следното:

Съконтрагентите по основния договор, сключен на 30.11.2017 г., на основание Заявление с вход.№3709/29.12.2017 г., писмо №7116/29.12.2017 г. на СИДП ДП Шумен и т. 9.2. от раздел IX от същия, внасят следните промени по клаузите на горепосочения договор:

I. Изменя се редакцията на т. 1.3.3. от раздел I, като същата добива следната формулировка:

„1.3.3. Срок за сеч и извоз до 30.03.2018 г. за насажденията включени в обекта, както следва:

- **за отдел: 298 „б”**

II. Изменя се редакцията на т. 1.3.3. от раздел I, като същата добива следната формулировка:

„1.3.3. Крайният срок на действие на договора е до 30.03.2018 г.“ за насажденията включени в обекта, както следва:

- **за отдел: 298 „б”**

При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на договора и настоящия анекс, както и да приложи разпоредбите на раздели V и VI от договора.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са неразделна част от договор №45/30.11.2017 година **за извършване на дейности в ДГТ,** сключен между ТП „ДГС Омуртаг“ и **ООД „Емона 97“, за Обект №14 отдел 298„б”.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
и.д.Директор.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител....