АНЕКС № 18

Към договор №64/25.07.2018 година за извършване на дейности в ДГТ, сключен между ТП „ДГС Омуртаг“ и ООД „Алтея“, за Обект №1810 отдели 234„д“.

Днес, 31.05.2019 година, в гр. Омуртаг между:

1. **ТП „ДГС Омуртаг “, гр. Омуртаг**, бул. „Г.С.Раковаки“ №21, представлявано от инж. Красимир Огнянов Николов в качеството му на директор на ТП „ДГС Омуртаг” и ръководител счетоводен отдел Валентина Георгиева Георгиева, наричано по основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **ООД „Алтея“,** гр. Омуртаг, [illegible] ча Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Омуртаг, обл. Търговище, ул. „[illegible]“ №[illegible], представлявано от [illegible]асанов, в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се подписа настоящия анекс за следното:

Съконтрагентите по основния договор, сключен на 17.01.2018 г., на основание Заявление с вход.№958/31.05.2019 г., и т. 9.2. от раздел IX от същия, внасят следните промени по клаузите на горепосочения договор:

IX. Изменя се редакцията на т. 1.3.1. от раздел I, като същата добива следната формулировка:

„1.3.1. Срок за сеч и извоз до 31.08.2019 г. за насажденията включени в позицията, както следва:

- за отдел: 234„д“.

X. Изменя се редакцията на т. 1.3.3. от раздел I, като същата добива следната формулировка:

„1.3.3. Крайният срок на действие на договора е до 30.09.2019 г.“ за насажденията включени в позицията, както следва:

- за отдел: 234„д“.

При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на договора и настоящия анекс, както и да приложи разпоредбите на раздели V и VI от договора.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са неразделна част от договор №64/25.07.2018 година за извършване на дейности в ДГТ, **сключен между ТП „ДГС Омуртаг“ и ООД „Алтея“, за Обект №1810 отдел 234„д“.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
/ [illegible] Николов /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
/ [illegible]асанов /