

АНЕКС № 40 / 19.12.2014г.

КЪМ ДОГОВОР №28/30.09.2014г.
за изграждане на паркоместа в ТП ДГС "ОМУРТАГ", КЪМ
„СИДП” ДП – ШУМЕН,

Днес между страните:

1. „Лисец” ЕООД, ЕИК-835014590, представлявано от Хасан
Хасанов *щ. 4 от 33 АД* качеството му на управител и наричан в договора
ИЗПЪЛНИТЕЛ,

и

2. ТП ДГС „Омуртаг”, ЕИК 2016174120183 представлявано от инж.
Росен Русинов *щ. 4 от 33 АД* - Директор, наричан в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**
се сключи настоящият анекс относно:

Удължаване срока на действие на посочения по горе договор

На основание чл. 6.1 от сключеният на 30.09.2014 г. Договор №28, в
духа на добрите взаимоотношения установили се между страните, както и
съгласно подадено от Изпълнителя по този договор заявление вх. №
1823/19.12.2014г., мотивирано с влошените метеорологични условия
възпрепятстващи качествено извършване на строителни дейности без
поемане на необоснован риск, страните сключват настоящия анекс за
удължаване срока на договора до 30.05.2015 година.

Настоящия анекс се сключи в два екземпляра по един за всяка от страните.

Възложител:
Директор ТП ДГС „Омуртаг”
Инж. Росен Русинов

Р-л Сч. Отдел

В. Георгиева *щ. 4 от 33 АД*

Изпълнител:
Управител Хасан Хасанов *щ. 4 от 33 АД*

