

АНЕКС № 34 / 16.11.2017г.

КЪМ ДОГОВОР № 11/ 20.02.2017 г.

за извършване на дейности в отдели: 33-с, 59-г3, 59-я2, 138-ж, 303-х, 328-м, 263-к, 264-б, 274-к, 157-з, 168-з, 172-а, 180-ф от държавните горски територии на ТП ДГС "ОМУРТАГ" от ОБЕКТ № 3

Днес 15.11.2017 г. между страните:

1. „Алтея” ООД , ЕИК-83041947, представлявано от Хасан Ешрефов Хасанов в качеството му на управител и наричан в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, и

2. ТП ДГС „Омуртаг”, ЕИК 2016174120183 представлявано от инж. Росен Стефанов Русинов - Директор, наричан в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ се сключи настоящият анекс относно:

### Прекратяването му по взаимно съгласие

На основание чл. 8.2 от Договора, предписание на РДГ гр. Шумен №6123 от 24.10.2017 г. за извеждане на санитарна сеч в отдел 274-к, Заявление с вх. №3366/15.11.2017 г. и на основание чл. 5.4. от сключеният на 20.02.2017 г. Договор №11 с „Алтея” ООД

Прекратява действието на Договор № 11/20.02.2017 г., в частта му относно дейностите в обект 274-к, по взаимно съгласие.

Настоящия анекс се сключи в два екземпляра по един за всяка от страните.

Възложител:

Директор ТП ДГС „Омуртаг”

.....  
/инж. Росен Русинов/

Р-тел счетоводен отдел

.....  
/В. Георгиев/

Изпълнител:

Управител на „Алтея” ООД

.....  
/Хасан Хасанов/