

АНЕКС № 31

Към договор №10/24.01.2018 година за извършване на дейности в ДГТ, сключен между ТП „ДГС Омуртаг“ и ООД „Алтея“, за Обект №1805 отдел 298,,к”.

Днес, 23.02.2018 година, в гр. Омуртаг между:

1. ТП „ДГС Омуртаг“, гр. Омуртаг, бул. „Г.С.Раковица“ №21, представлявано от инж. Крас *ел. 2 от 3311* в качеството му на и.д. директор на ТП „ДГС Омуртаг”, наричани по основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „Алтея”ООД, регистрирано в Търговския регистър към АВ-гр. София с ЕИК/БУЛСТАТ: 835041947, със седалище и адрес на управление: гр. Омуртаг, обл. Търговище, ул. „Омуртаг“ № 1 представлявано от Хасан *ел. 2 от 3311* асанов в качеството си на управител, и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се подписа настоящия анекс за следното:

Съконтрагентите по основния договор, сключен на 24.01.2018 г., на основание Заявление с вход.№343/23.02.2018 г., и т. 9.2. от раздел IX от същия, внасят следните промени по клаузите на горепосочения договор:

III. Изменя се редакцията на т. 1.3.3. от раздел I, като същата добива следната формулировка:

„1.3.3. Срок за сеч и извоз до 25.03.2018 г. за насажденията включени в обекта, както следва:

- за отдел: 298 „к”

IV. Изменя се редакцията на т. 1.3.3. от раздел I, като същата добива следната формулировка:

„1.3.3. Крайният срок на действие на договора е до 25.03.2018 г.“ за насажденията включени в обекта, както следва:

- за отдел: 298 „к”

При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на договора и настоящия анекс, както и да приложи разпоредбите на раздели V и VI от договора.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са неразделна част от договор №10/24.01.2018 година за извършване на дейности в ДГТ, сключен между ТП „ДГС Омуртаг“ и ООД „Алтея“, за Обект №1805 отдел 298,,к”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

и.д. Директор:

*ел. 2 от 3311*  
/инж. К. НИКОЛОВ/  
ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител...

/ Хас *ел. 2 от 3311*

Ръководител счетоводен от:

Валентина *ел. 2 от 3311*

Изготвил:

/ инж. *ел. 2 от 3311*

Съгласувал:

/адв. Г *ел. 2 от 3311*