

АНЕКС № 40

Към договор №43/30.11.2017 година за извършване на дейности в ДГТ, сключен между ТП „ДГС Омуртаг“ и ООД „Емона 97“, за Обект №8 отдел 297,,в1”.

Днес, 27.02.2018 година, в гр. Омуртаг между:

1. ТП „ДГС Омуртаг“, гр. Омуртаг, бул. „Г.С.Раковаки“ №21, представлявано от инж. Илиан Илиев 3310 твото му на и.д. директор на ТП „ДГС Омуртаг”, наричани по основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „Емона 97”ООД, регистрирано в Търговския регистър към АВ-гр. София с Илиан Илиев 3310 седалище и адрес на управление: с. Казичене, общ. Илиан Илиев 3310 представлявано от Илиан Илиев 3310 в качеството си на управител, и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се подписа настоящия анекс за следното:

Съконтрагентите по основния договор, сключен на 30.11.2017 г., на основание Заявление с вход.№3709/29.12.2017 г., писмо №7116/29.12.2017 г. на СИДП ДП Шумен и т. 9.2. от раздел IX от същия, внасят следните промени по клаузите на горепосочения договор:

I. Изменя се редакцията на т. 1.3.3. от раздел I, като същата добива следната формулировка:

„1.3.3. Срок за сеч и извоз до 30.03.2018 г. за насажденията включени в обекта, както следва:

- за отдел: 297 „в1”

II. Изменя се редакцията на т. 1.3.3. от раздел I, като същата добива следната формулировка:

„1.3.3. Крайният срок на действие на договора е до 30.03.2018 г.“ за насажденията включени в обекта, както следва:

- за отдел: 297 „в1”

При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на договора и настоящия анекс, както и да приложи разпоредбите на раздели V и VI от договора.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са неразделна част от договор №43/30.11.2017 година за извършване на дейности в ДГТ, сключен между ТП „ДГС Омуртаг“ и ООД „Емона 97“, за Обект №8 отдел 297,,в1”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

и.д.Директор.....



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител.....

