

АНЕКС № 89

Към договор №77/17.10.2018 година за извършване на дейности в ДГТ, сключен между ТП „ДГС Омуртаг“ и ООД „Алтея“, за Обект №1819 отдели 186,,л“, 208,,д“, 209,,ж“, 212 ,,д“, 233,,ж“, 324,,е“, 352 ,,б“, 389 ,,т“.

Днес, 12.12.2018 година, в гр. Омуртаг между:

1. ТП „ДГС Омуртаг“, гр. Омуртаг, бул. „Г.С.Раковаки“ №21, представлявано от инж. Красимир *en. 2 of 3311* Николов в качеството му на директор на ТП „ДГС Омуртаг“, наричано по основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. ООД „Алтея“, гр. Омуртаг, ЕИГ *en. 2 of 3311* на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Омуртаг, обл. Търговище, ул. „Омуртаг“ № 1, представлявано от *en. 2 of 3311* в Хасанов, в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се подписа настоящия анекс за следното:

Съконтрагентите по основния договор, сключен на 17.10.2018 г., на основание Заявление с вход.№2171/11.12.2018 г., и т. 8.2. от раздел VIII от същия, внасят следните промени по клаузите на горепосочения договор:

XIII. Изменя се редакцията на т. 1.3.1. от раздел I, като същата добива следната формулировка:

„1.3.1. Срок за сеч и извоз до 31.07.2019 г. за насажденията включени в позицията, както следва:

за отдели: 186,,л“, 208,,д“, 209,,ж“, 212 ,,д“, 233,,ж“, 324,,е“, 352 ,,б“, 389 ,,т“.

XIV. Изменя се редакцията на т. 1.3.3. от раздел I, като същата добива следната формулировка:

„1.3.3. Крайният срок на действие на договора е до 31.08.2019 г.“ за насажденията включени в позицията, както следва:

за отдели: 186,,л“, 208,,д“, 209,,ж“, 212 ,,д“, 233,,ж“, 324,,е“, 352 ,,б“, 389 ,,т“.

При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на договора и настоящия анекс, както и да приложи разпоредбите на раздели V и VI от договора.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са неразделна част от договор №77/17.10.2018 година за извършване на дейности в ДГТ, сключен между ТП „ДГС Омуртаг“ и ООД „Алтея“, за Обект №1819 отдели 186,,л“, 208,,д“, 209,,ж“, 212 ,,д“, 233,,ж“, 324,,е“, 352 ,,б“, 389 ,,т“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..... *en. 2 of 3311*
/ инж.Красимир Николов /



ИЗПЪЛНИТЕЛ:..... *en. 2 of 3311*

