

АНЕКС № 31

Към договор №25/04.09.2019 година за извършване на дейности в ДГТ, сключен между ТП „ДГС Омуртаг“ и ООД „Алтея“, за Обект №1909 отдели 194,,к“, 234,,ж“, 235,,д“, 235,,з“, 280,,и“, 282,,е“, 282,,г“, 293,,к“, 293,,п“, 295,,у“, 295,,ц“.

Днес, 27.11.2019 година, в гр. Омуртаг между:

1. ТП „ДГС Омуртаг“, гр. Омуртаг, бул. „Г.С.Раковаки“ №21, представлявано от инж. И. Иколов *и 59 от 331Д* в качеството му на директор на ТП „ДГС Омуртаг“ и ръководител счетоводен отдел В В. Ургиева *и 59 от 331Д* наречено по основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. ООД „Алтея“, гр. Омуртаг, *и 59 от 331Д* на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Омуртаг, обл. Търговище, у *и 59 от 331Д* № 1, представлявано от И. Иколов *и 59 от 331Д* в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се подписа настоящия анекс за следното:

Съконтрагентите по основния договор, сключен на 04.09.2019 г., на основание Заявление с вход №2302/26.11.2019 г., и т. 8.2. от раздел VIII от същия, внасят следните промени по клаузите на горепосочения договор:

I. Изменя се редакцията на т. 1.3.1. от раздел I, като същата добива следната формулировка:

„1.3.1. Срок за сеч и извоз до 31.08.2020 г. за насажденията включени в обекта, както следва:

- за отдели: 280,,и“, 293,,к“, 194,,к“, 234,,ж“, 235,,д“, 235,,з“

II. Изменя се редакцията на т. 1.3.3. от раздел I, като същата добива следната формулировка:

„1.3.3. Крайният срок на действие на договора е до 30.09.2020 г.“ за насажденията включени в обекта, както следва:

- за отдели: 280,,и“, 293,,к“, 194,,к“, 234,,ж“, 235,,д“, 235,,з“


При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на договора и настоящия анекс, както и да приложи разпоредбите на раздели V и VI от договора.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са неразделна част от договор №25/04.09.2019 година за извършване на дейности в ДГТ, сключен между ТП „ДГС Омуртаг“ и ООД „Алтея“, за Обект №1909 отдели 194,,к“, 234,,ж“, 235,,д“, 235,,з“, 280,,и“, 282,,е“, 282,,г“, 293,,к“, 293,,п“, 295,,у“, 295,,ц“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....



ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....



Ръководител счетоводен отдел

/ Р *и 59 от 331Д*

Изготвил:

/ инж. *и 59 от 331Д*

ТП

Съгласувал:

/ аг. *и 59 от 331Д*

обслужващ юрист ТП