

АНЕКС № 33

Към договор №17/26.04.2021 година за извършване на дейности в ДГТ, сключен между ТП „ДГС Омуртаг“ и ООД „Рафаилов Лес“, за Обект №2106 отдели 148,,с“, 148,,ю1“, 148,,щ“, 148,,к1“, 148,,л“, 148,,о1“, 148,,с1“, 148,,м“, 148,,и1“, 166,,б“, 166,,г“, 153,,р“, 153,,б“, 153,,и“, 152,,к“, 152,,м“, 385,,м“, 6,,м“.

Днес, 30.11.2021 година, в гр. Омуртаг между:

1. ТП „ДГС Омуртаг“, гр. Омуртаг, бул. „Г.С.Раковица“ №21, представлявано от инж. ел. 59 от 33ЛД в качеството му на директор на ТП „ДГС Омуртаг“ и ел. 59 от 33ЛД – ръководител счетоводен отдел на ТП, наричано по основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. ООД „Рафаилов – Лес“, гр. Антоново, ЕИК-ел. 59 от 33ЛД Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Антоново, общ. Антоново, обл. Търговище, ул. „Катя Димитрова“ №3, представлявано от ел. 59 от 33ЛД и ел. 59 от 33ЛД в качеството им на управители /заедно и поотделно/ и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се подписа настоящия анекс за следното:

Съконтрагентите по основния договор, сключен на 26.04.2021 г., на основание заявление с вход №2030/29.11.2021 г., и т. 8.2. от раздел VIII от същия, внасят следните промени по клаузите на горепосочения договор:

I. Изменя се редакцията на т. 1.3.1. от раздел I, като същата добива следната формулировка:

„1.3.1. Срок за сеч и извоз до 31.08.2022 г. за насажденията включени в обекта, както следва:

- за отдел: 148,,с“, 148,,ю1“, 148,,щ“, 148,,к1“, 148,,л“, 148,,о1“, 148,,с1“, 148,,м“, 148,,и1“, 385,,м“.

II. Изменя се редакцията на т. 1.3.3. от раздел I, като същата добива следната формулировка:

„1.3.3. Крайният срок на действие на договора е до 30.09.2022 г.“ за насажденията включени в обекта, както следва:

- за отдел: 148,,с“, 148,,ю1“, 148,,щ“, 148,,к1“, 148,,л“, 148,,о1“, 148,,с1“, 148,,м“, 148,,и1“, 385,,м“.

При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на договора и настоящия анекс, както и да приложи разпоредбите на раздели V и VI от договора.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са неразделна част от договор №17/26.04.2021 година за извършване на дейности в ДГТ, сключен между ТП „ДГС Омуртаг“ и ООД „Рафаилов – Лес“, за Обект №2106 отдели 148,,с“, 148,,ю1“, 148,,щ“, 148,,к1“, 148,,л“, 148,,о1“, 148,,с1“, 148,,м“, 148,,и1“, 166,,б“, 166,,г“, 153,,р“, 153,,б“, 153,,и“, 152,,к“, 152,,м“, 385,,м“, 6,,м“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..... ел. 59 от 33ЛД
ТП ДГС „Омуртаг“
Директор:.....
/инж. ел. 59 от 33ЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:..... ел. 59 от 33ЛД
ООД „Р.....“
Управител:..... ел. 59 от 33ЛД

Ръководител счетоводен отдел ТП ТП..... „Омуртаг“

ел. 59 от 33ЛД