

АНЕКС № 22

Към договор №37/07.12.2021 година за извършване на дейности в ДГТ, сключен между ТП „ДГС Омуртаг“ и ООД „Алтея“, за Обект №2109 отдели 120,,е“, 121,,а“, 123,,п“, 124,,к“.

Днес, 30.06.2022 година, в гр. Омуртаг между:

1. ТП „ДГС Омуртаг“, гр. Омуртаг, бул. „Сл. 59 от 33ЛД“ 21, представлявано от инж. Ив. Сл. 59 от 33ЛД в качеството му на директор на ТП „ДГС Омуртаг“ и ръководител счетоводен отдел Ва Сл. 59 от 33ЛД, наричано по основния договор

и  
2. ООД „Алтея“, гр. Омуртаг, ЕИК-1СЛ. 59 от 33ЛД на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Омуртаг, обл. Търговище, ул. Сл. 59 от 33ЛД, представлявано от Хс Сл. 59 от 33ЛД, в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се подписа настоящия анекс за следното:

Съконтрагентите по основния договор, сключен на 07.12.2022 г., на основание Заявление с вход.№1643/17.06.2022 г., и т. 8.2. от раздел VIII от същия, внасят следните промени по клаузите на горепосочения договор:

I. Изменя се редакцията на т. 1.3.1. от раздел I, като същата добива следната формулировка:

„1.3.1. Срок за сеч и извоз до 30.11.2022 г. за насажденията включени в обекта, както следва:

- за отдели: 120,,е“, 121,,а“, 123,,п“, 124,,к“.

II. Изменя се редакцията на т. 1.3.3. от раздел I, като същата добива следната формулировка:

„1.3.3. Крайният срок на действие на договора е до 31.12.2022 г.“ за насажденията включени в позицията, както следва:

- за отдели: 120,,е“, 121,,а“, 123,,п“, 124,,к“.

При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на договора и настоящия анекс, както и да приложи разпоредбите на раздели V и VI от договора.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са неразделна част от договор №37/07.12.2021 година за извършване на дейности в ДГТ, сключен между ТП „ДГС Омуртаг“ и ООД „Алтея“, за Обект №2109 отдели 120,,е“, 121,,а“, 123,,п“, 124,,к“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП ДГС „Омуртаг“

Директор:

/инж. Ив.




ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Алтея“ ООД

Управител:

Хс



Ръководител счетоводен отдел ТП „Омуртаг“

/ Вал

Сл. 59 от 33ЛД