

Към договор № 33/12.09.2023 година за извършване на дейности в ДГТ, сключен между ТП ДГС „Омуртаг“ и „Алтея“ ООД, за Обект № 2307, отдели: 211 „д“, 224 „г“, 324 „б“, 338 „к“, 338 „м“, 339 „ж“, 340 „ж“

Днес, 28.12.2023 година в гр. Омуртаг между:

1. ТП ДГС „Омуртаг“, гр. Омуртаг, У. 59 от 33 АД, представлявано от инж. У. 59 от 33 АД в качеството му на директор на ТП ДГС „Омуртаг“ и ръководител счетоводен отдел У. 59 от 33 АД, наричано по основния договор **ПРОДАВАЧ**

и

2. „Алтея“ ООД, гр. Омуртаг, ЕИК У. 59 от 33 АД на Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, Обл. Търговище, У. 59 от 33 АД представлявано от У. 59 от 33 АД в качеството си на управител, наричан за краткост по-долу **КУПУВАЧ**, се подписа настоящия анекс за следното:

Съконтрагентите по основния договор, сключен на 12.09.2023 г. на основание заявление с Вх. № 3529/15.12.2023г., писмо с рег. индекс № 8693/22.12.2023 г. на СИДП ДП - Шумен и т.8.2. от раздел VIII „Заключителни Разпоредби“ от същия, внасят следните промени по клаузите на горепосочения договор:

Изменя се редакцията на т. 1.3.3. от раздел I, :

„1.3.3. Крайният срок на действие на договора е 31.12.2023 г.“
като същата добива следната формулировка:

„1.3.3. Крайният срок на действие на договора е 30.06.2024 г.“

При неизпълнение на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати едностранно писмено предизвестие действието на договора и настоящия анекс, както и да приложи разпоредбите на раздел VI от договора.

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра, които са неразделна част от договор № 33/12.09.2023 година за извършване на дейности в ДГТ, сключен между ТП ДГС „Омуртаг“ и „Алтея“ ООД, за Обект № 2307, отдели: 211 „д“, 224 „г“, 324 „б“, 338 „к“, 338 „м“, 339 „ж“, 340 „ж“.

ЗА ПРОДАВАЧА:

ТП ДГС „Омуртаг“

Директор:.....

/инж.

У. 59 от 33 АД

ЗА КУПУВАЧА:

„Алтея“ ООД

Управител:.....

У. 59 от 33 АД

Р-л счетоводен отдел ТП ДГС „Омуртаг“ У. 59 от 33 АД

Изготвил:

/ инж.

м.-директор ТП /

У. 59 от 33 АД

Съгласувал:

У. 59 от 33 АД , рисконсулт при ТП /